No. DE CONTRATO

No. DE EXPEDIENTE

CM 2022 - 045

EL PRESENTE ENTREGABLE CORRESPONDE AL ENTREGABLE

29-Diciembre-2024

RECIBO DE ENTREGA-ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Pago fijo 01 de 02 Póliza de Soporte y Mantenimiento

PROYECTO

"Póliza de Soporte, Mantenimiento y Actualización de nuevas versiones del Sistema Nezter para soportar los procesos de negocio del Infonavit por 24 meses y contratar los servicios de Desarrollo e Implementación de nueva funcionalidad en el Sistema Nezter por hasta un total de 3,000 (TRES MIL) horas".

MORIS LIZANDRO SERVELLÓN VERA Gerente Sr. Soluciones Tecnológicas INFONAVIT PRESENTE

Con base en la especificación del contrato CT-0620-22, con vigencia del 29 de diciembre de 2022 al 28 de diciembre de 2024 y su convenio modificatorio CM-2022-045 vigente desde el 29 de diciembre de 2024 al 23 de mayo de 2025 celebrado entre el Infonavit y Nezter Solutions, S.A. de C.V. para atender mantenimiento correctivo y desarrollo de nueva funcionalidad, se enlistan y presentan los entregables conforme al contrato, anexando documentos impresos.

Una vez realizada la validación técnica por parte del Infonavit y en caso de contar con su autorización de aceptación, solicito atentamente de continuidad al procedimiento de gestionar el apego contractual y pago a proveedores.

1 > Relación de entregables

#	Entregable	Etapas del entregable	Requerimiento / Solicitud asociado	Criterios de Aceptación	Ubicación	Horas	Importe
1	Póliza de Soporte, Mantenimiento y Actualización de Nuevas versiones del Sistema Nezter por 24 meses	N/A	Numeral 1a del inciso 4 "Entregables" de las especificacion es técnicas	Validación de Gerencia Sr. Soluciones Tecnológicas y Gerencia de Sistemas de Administración de Cobranza	Subdirección General de Tecnologías de la Información	Del 29 de diciembre 2024 al 23 de mayo 2025	\$930,555.85
							\$930,555.85
					IVA		\$148,888.936
					TOTAL		\$1.079.444.786

Álvaro Julián Villagrán García Nezter Solutions, S.A. de C.V.